



LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO GAS METANO PER IL RIFORNIMENTO DELLA FLOTTA DI AUTOBUS DI SVT - CIG: 9447210451 - CUP: F31B22000160006

| | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------------------|
| Codice elaborato: 024_2022_002V | ATTO DI SOTTOMISSIONE | | | Scala: - |
| Codice commessa: 024_2022 | Revisione / data 001-16/11/2023 | Verifica / data AP 16/11/2023 | Riesame / data JT 16/11/2023 AR 16/11/2023 | Validazione / data AP 16/11/2023 |

| | |
|---|---|
| <p>COMMITTENTE</p>  <p>Società Vicentina Trasporti a responsabilità limitata - S.V.T. Srl Viale Milano, 78 - 36100 Vicenza C.F. / P.I. 03419220243</p> | <p>PROGETTISTA</p>  <p>Alessio Pipinato & Partners Architectural Engineering S.r.l. Via Minadois, 20 - 45100 Rovigo, Italia Tel. +39 0425 490406, Fax +39 0425 490406 C.F. e P. IVA: 01506760295 E-mail: info@pipinatoandpartners.it www.pipinatoandpartners.it Progettista: Dr. Ing. Arch. Alessio Pipinato Collaboratori: Arch. Jacopo Taddia, Ing. F. De Angeli Azienda certificata ISO 9001:2015 - Certified firm ISO 9001:2015</p> |
|---|---|

IL PRESENTE DOCUMENTO NON POTRÀ ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O ALTRIMENTI PUBBLICATO, IN TUTTO O IN PARTE, SENZA IL CONSENSO DELLA ALESSIO PIPINATO AND PARTNERS. OGNI UTILIZZO NON AUTORIZZATO SARÀ PUNITO A NORMA DI LEGGE. THIS DOCUMENT MAY NOT BE COPIED, REPRODUCED OR PUBLISHED, EITHER IN PART OR IN ITS ENTIRETY, WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION N OF ALESSIO PIPINATO AND PARTNERS. UNAUTHORIZED USE WILL BE PROSECUTED BY LAW

ATTO DI SOTTOMISSIONE

art.22 comma 4 D.M. 49/2018

L'anno 2023 il giorno 22 del mese di novembre in Vicenza,

PREMESSO:

-che con contratto n. di rep. del F_SVT_2022-12654 in data 29/12/2022, l'impresa Consorzio Stabile CEDEM a r.l. ha assunto l'esecuzione dei lavori di REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO GAS METANO PER IL RIFORNIMENTO DELLA FLOTTA DI AUTOBUS DI SVT FINANZIATO DAL P.N.C. PIANO NAZIONALE DEGLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL P.N.R.R. (CUP F31B22000160006 – CIG 9447210451) per l'importo di euro 2.081.000,00 al netto del ribasso d'asta, di cui € 1.990.000,00 per lavori e € 40.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

-che per il completamento dei lavori in titolo, allo scopo di migliorare l'intervento e di far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d'opera per cause imprevedute ed imprevedibili nella fase progettuale inerenti la natura e la specificità dell'opera in appalto, occorre eseguire talune lavorazioni non comprese nel contratto e, pertanto, è stata redatta l'acclusa perizia di variante e suppletiva di cui il presente atto ne è parte integrante, dell'importo complessivo per lavori a corpo di 2 176 957,81 € al netto del ribasso d'asta, di cui € 2.136.957,81 per lavori a corpo oltre a € 40.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

-che tale variante trova copertura finanziaria per l'importo in aumento pari a € 146 957,81 ovvero al 7,385% in più, nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera in appalto;

TUTTO CIO' PREMESSO

il sig. Malagoli Marco, Presidente del CDA del Consorzio Stabile CEDEM a r.l., presa visione della predetta perizia di variante,

DICHIARA E SI OBBLIGA

di adempiere a quanto segue:

Art. 1

L'Impresa accetta le variazioni tutte apportate al progetto originario secondo quanto previsto nella perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i lavori variativi e le nuove categorie di lavoro contemplati nella perizia di variante prefata agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto rep. del F_SVT_2022-12654 in data 29/12/2022 e secondo gli ulteriori nuovi prezzi di seguito elencati nonché, per l'importo complessivo per lavori a corpo di 2 176 957,81 € al netto del ribasso d'asta, di cui € 2.136.957,81 per lavori a corpo oltre a € 40.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo. Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato speciale di appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto per relationem.

Art. 2

I lavori oggetto del presente atto di sottomissione saranno pagati per stati di avanzamento secondo le modalità previste dal contratto principale.

Art. 3

I lavori relativi al presente atto di sottomissione comportano un aumento di spesa di nette € 146 957,81 rispetto a quelli contrattuali, per lavori a corpo, il tutto pari ad un complessivo incremento percentuale del 7,385% contenuto nel 1/5 d'obbligo contrattuale.

Art. 4

Per effetto dei lavori variativi e suppletivi di cui alla perizia di variante in disamina, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori viene prorogato di 70 (settanta) giorni. La penale pecuniaria per ritardata ultimazione dei lavori resta stabilita nella misura prevista nel contratto originario, ma con riferimento al nuovo importo netto dei lavori.

Art. 5

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge.

Art. 6

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.M. 49/2018 e del contratto principale, vengono concordati i seguenti nuovi prezzi ragguagliati a quelli contrattuali, di cui all'accluso elenco.

De che si è redatto il presente atto che previa lettura e conferma viene sottoscritto in segno di accettazione.

Allegato 1: segue "elenco nuovi prezzi"

Vicenza li 22/11/2023

L'Esecutore

Il Direttore dei Lavori

il Responsabile del procedimento

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|---------------------|---|-----------------------|--------------------|
| Nr. 50 NP001V | Tubazioneaggiuntiva fino a nuovo punto di consegnagas metano euro(ventiunomilanovecentodue/72) | corpo | 21'902,72 |
| Nr. 51 NP002V | Sovrapprezzo per rasformatoreda 800 kA e allestimentocabiana parte MT euro(ventiquattromilaottantatre/53) | corpo | 24'083,53 |
| Nr. 52 NP003V | Quadro elettricoQGBT e attività di posa cavi euro(diecimilacentosessantaotto/53) | corpo | 10'168,53 |
| Nr. 53 NP004V | Gestionale MASER euro (novemila/07) | corpo | 9'000,07 |
| Nr. 54 NP005V | Sovrapprezzo cabina MT per aumento dimensioni euro (diecimilacinquecentoottantasei/03) | corpo | 10'586,03 |
| Nr. 55 NP006V | CARPENTERIA PENSILINE GAS Fornitura e posa di carpenteria in acciaio S355J0 eseguito ai sensi della norma UNI EN1090 completo di certificazione ai sensi della medesima norma, per la realizzazione di strutture metalliche ai sensi delle Norme Tecniche delle Costruzioni come da disegno di progetto. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura; le forature relative alle connessioni, ed i prefori per la viteria; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; i tenditori; la filettatura; la finitura antisdrucchiolo e di impermeabilizzazione del piano di copertura etc., la zincatura a caldo, la finitura con ciclo di verniciatura a scelta della DL e comunque secondo le indicazioni del progetto. Si intendono inoltre compresi: il progetto costruttivo della carpenteria e i relativi calcoli ed elaborati grafici. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (sei/52) | kg | 6,52 |
| Nr. 56 NP007V | Scavo e rinterro linea gas incluse asfaltature di finitura euro (trentamilatrecentodiciassette/29) | corpo | 30'317,29 |
| Nr. 57 NP008V | Scavo e rinterro linea elettrica aggiuntiva euro(trentaquattromilaottantaquattro/83) | corpo | 34'084,83 |

L'Appaltatore
(atto firmato digitalmente)

Il Direttore dei Lavori
ing. Alessio Pipinato
(atto firmato digitalmente)

Il Responsabile Unico del
Procedimento

(atto firmato digitalmente)