

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

Vicenza, 02/01/2023

**OGGETTO: Contratto d'appalto per fornitura e installazione di un sistema per l'informazione alla clientela, presso le fermate del servizio di TPL, composto di display per le paline di fermata con tecnologia "E-ink"/"E-paper" (inchiostro elettroforetico a basso consumo energetico) - Codice CUP F40C2000000002 – CIG 91576457B7. Settori speciali
Ditta aggiudicataria: Global Display Solutions S.p.A. Contratto prot. 2022-8166 del 31/08/2022.**

Importo contrattuale € 650.025,00 di cui € 30.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa)

APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE AL CONTRATTO N. 2 ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a), del D.Lgs. 50/2016 con affidamento di forniture supplementari per un maggior importo rispetto al contratto principale di € 47.500,00 oltre Iva.

- Premesso quanto segue:
- con determinazione del Direttore generale in data 26/05/2022 si aggiudicava l'affidamento in oggetto alla ditta Global Display Solutions S.p.A. di Cornedo Vicentino (VI), c.f.: 02940180249, per l'importo complessivo di € 650.025,00 di cui € 30.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa)
- è stato nominato Direttore dell'Esecuzione del Contratto l'Ing. Massimiliano Zanon, Responsabile ICT di SVT srl;
- in data 31/08/2022 prot. SVT-2022-8166 veniva stipulato il contratto di cui all'oggetto, con avvio dell'esecuzione del contratto dal 01/09/2022;
- in data 29/11/2022 è stata approvata e sottoscritta la variante n. 1 al contratto di appalto di cui all'atto di sottomissione prot. SVT-2022-11514 ai sensi dell'art 106, comma 1, lett. a) e comma 2, del D.Lgs. 50/2016 per un maggior importo contrattuale di € 26.025,00 con affidamento di forniture supplementari già previste nella gara originaria, oltre alla modifica di alcune specifiche tecniche dei display e concordamento di n° 1 N.P.

Nel corso dell'esecuzione del contratto si è ritenuto necessario affidare la fornitura supplementare e relativa installazione di tre monitor informativi (un LEDWALL 3x2 mt e 2 monitor 46"), analoghi a quelli oggetto dell'appalto principale, completi di interfaccia web per la comunicazione delle informazioni relative alle linee TPL, da installare presso l'Autostazione di Vicenza avvalendosi della possibilità prevista nella gara originaria ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs 50/2016, con conseguente concordamento di ulteriori nuovi prezzi con l'appaltatore Global Display Solutions S.p.A. come da offerta allegata prot. 2022-11981 del 13/12/2022;

il RUP ha proposto di provvedere alla redazione di una perizia di variante e suppletiva al contratto redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a), del D.Lgs. 50/2016, prevedendo:

- la fornitura supplementare comprensiva di posa in opera, messa in servizio e manutenzione on-field per 5 anni di n. 2 Monitor 46" Midas Aria e di n. 1 Ledwall 3x2 mt, con conseguente concordamento di ulteriori nuovi prezzi con l'appaltatore Global Display Solutions S.p.A., come da verbale di concordamento nuovi prezzi di cui all'atto di sottomissione n. 2. Trattasi di una modifica che rientra nella fattispecie di cui all'art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs 50/2016).

Per effetto dell'esecuzione della presente perizia l'importo complessivo dell'appalto di cui trattasi ammonta ad € 723.550,00 così suddiviso:

-Importo fornitura n. 271 display come da contratto	€ 616.525,00
-Manodopera per eventuali interventi di manutenzione straordinaria come da contratto	€ 3.500,00

Variante n. 1) Fornitura supplementare di n. 11 display	€ 25.025,00
Variante n. 1) N.P. 1 modifica supporto di ancoraggio alla pensilina esistente	€ 1.000,00
Modifica n. 2 (un LEDWALL 3x2 mt e 2 monitor 46")	€ 47.500,00
Oneri di sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso	€ 30.000,00

Per la suddetta modifica viene concordato un nuovo termine di consegna e installazione come segue:

- entro il 31/03/2023 per i n. 2 Monitor 46" Midas Aria
- entro il 30/04/2023 per il n. 1 Ledwall 3x2 mt.

Il maggior importo delle lavorazioni aggiuntive previste dalla suddetta variante è di € 47.500,00 quindi rientrante entro il limite massimo previsto nei documenti di gara e nel contratto ai sensi dell'art 106, co 1, lett. a) del D.Lgs 50/2016.

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione della suddetta variante al contratto stipulato con la ditta Global Display Solutions S.p.A., ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per le motivazioni sopra esposte.

Tutto quanto sopra premesso,

SI DETERMINA

- 1) di approvare la **variante al contratto per fornitura e installazione di un sistema per l'informazione alla clientela, presso le fermate del servizio di TPL, composto di display per le paline di fermata con tecno-logia "E-ink"/"E-paper" (inchiostro elettroforetico a basso consumo energetico)** in essere con la Global Display Solutions S.p.A., ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a), del D.Lgs. 50/2016 autorizzando il maggior importo rispetto al citato contratto principale, pari a € 47.500,00 (euro quarantasettemilacinquecento/00), corrispondente ad un aumento del 7,30% rispetto all'importo contrattuale di aggiudicazione;
- 2) di prendere atto che per effetto della modifica approvata il **nuovo importo complessivo contrattuale** da riconoscere alla Global Display Solutions S.p.A ammonta a complessivi **€ 723.550,00 di cui € 30.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa).**

*Il Direttore Generale
Ing. Franco Ettore Viola*

(originale firmato agli atti di SVT Srl)