

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

Vicenza, 29/11/2022

**OGGETTO: Contratto d'appalto per fornitura e installazione di un sistema per l'informazione alla clientela, presso le fermate del servizio di TPL, composto di display per le paline di fermata con tecnologia "E-ink"/"E-paper" (inchiostro elettroforetico a basso consumo energetico) - Codice CUP F40C2000000002 – CIG 91576457B7. Settori speciali
Ditta aggiudicataria: Global Display Solutions S.p.A. Contratto prot. 2022-8166 del 31/08/2022.**

Importo contrattuale € 650.025,00 di cui € 30.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa)

APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE AL CONTRATTO ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a) e co. 2, del D.Lgs. 50/2016 con affidamento di forniture supplementari per un maggior importo rispetto al contratto principale di € 26.025,00 oltre Iva.

- Premesso quanto segue:
- con determinazione del Direttore generale in data 26/05/2022 si aggiudicava l'affidamento in oggetto alla ditta Global Display Solutions S.p.A. di Cornedo Vicentino (VI), c.f.: 02940180249, per l'importo complessivo di € 650.025,00 di cui € 30.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa)
- è stato nominato Direttore dell'Esecuzione del Contratto l'Ing. Massimiliano Zanon, Responsabile ICT di SVT srl;
- in data 31/08/2022 prot. SVT-2022-8166 veniva stipulato il contratto di cui all'oggetto, con avvio dell'esecuzione del contratto dal 01/09/2022.

In fase di avvio del contratto e definizione delle fermate e dei punti di installazione, come risultanti dall'elenco allegato alla presente (all. sub. 2), è emersa la necessità di modificare alcune specifiche tecniche riferite ai prodotti offerti in gara (display E-TELA 13" e relativo box batterie con pannello solare) ed al relativo sistema di fissaggio, senza variazione del prezzo offerto, finalizzate a garantire una migliore compatibilità con le paline informative esistenti e per risolvere alcuni aspetti di dettaglio che hanno comportato una integrazione del box batterie con lo chassis del display informativo ed una integrazione del pannello solare con l'attuale bandiera 100 cm x 140 cm, come dettagliate nella scheda tecnica allegata alla presente (all. sub. 1);

Nel corso dell'esecuzione del contratto:

- è emersa la necessità di introdurre una modifica per l'ancoraggio del display alla fermata cod. 4840 situata nel comune di Altavilla Vicentina nella quale è presente solamente la pensilina, adottando un apposito supporto di ancoraggio alla pensilina esistente sia per il display che per il pannello solare;
- si è ritenuto di ampliare i punti di installazione provvedendo all'attrezzaggio di ulteriori n. 11 fermate aggiuntive nel territorio del Comune di Vicenza, avvalendosi quindi della possibilità già prevista in gara di affidare forniture supplementari al medesimo prezzo unitario offerto in gara;

il RUP ha proposto di provvedere alla redazione di una perizia di variante e suppletiva al contratto redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) e comma 2, del D.Lgs. 50/2016, prevedendo:

- una integrazione del box batterie con lo chassis del display informativo ed una integrazione del pannello solare con l'attuale bandiera 100 cm x 140 cm, così come descritte nelle specifiche tecniche riportate nell'allegato sub 1), che integrano e sostituiscono l'offerta tecnica di gara, al medesimo prezzo unitario di € 2.275,00/cadauno offerto in gara;
- la modifica per l'ancoraggio del display alla fermata cod. 4840 adottando un apposito supporto di ancoraggio alla pensilina esistente sia per il display che per il pannello solare per la quale viene

concordato con il fornitore e accettato il nuovo prezzo a corpo N.P.1 di € 1.000,00 (Iva esclusa), come da verbale di concordamento nuovi prezzi di cui all'atto di sottomissione n. 1.

Le variazioni sopra riportate rientrano nella fattispecie di cui all'art. 106, comma 2, del D.Lgs 50/2016 in quanto trattasi di varianti imprevedute il cui valore complessivo è inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale e alle soglie fissate dall'art. 35 del D.Lgs 50/2016 per i settori speciali.

- la fornitura, posa in opera e messa in servizio di ulteriori n. 11 display al medesimo prezzo unitario offerto in gara di € 2.275,00/cadauno.

Trattasi di una modifica che rientra nella fattispecie di cui all'art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs 50/2016).

Per effetto dell'esecuzione della presente perizia l'importo complessivo dell'appalto di cui trattasi ammonta ad € 676.050,00 così suddiviso:

- Importo fornitura n. 271 display come da contratto	€ 616.525,00
- Manodopera per eventuali interventi di manutenzione straordinaria come da contratto	€ 3.500,00
- Fornitura supplementare di n. 11 display	€ 25.025,00
- N.P. 1 modifica supporto di ancoraggio alla pensilina esistente	€ 1.000,00
- Oneri di sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso	€ 30.000,00

Il maggior importo delle lavorazioni aggiuntive previste dalla suddetta variante è di € 26.025,00 corrispondente ad un aumento del 4,06% rispetto all'importo contrattuale di aggiudicazione.

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione della suddetta variante al contratto stipulato con la ditta Global Display Solutions S.p.A., ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) e comma 2, del D.Lgs. 50/2016 per le motivazioni sopra esposte.

Tutto quanto sopra premesso,

SI DETERMINA

1) di approvare la **variante al contratto per fornitura e installazione di un sistema per l'informazione alla clientela, presso le fermate del servizio di TPL, composto di display per le paline di fermata con tecnologia "E-ink"/"E-paper" (inchiostro elettroforetico a basso consumo energetico)** in essere con la Global Display Solutions S.p.A., ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) e comma 2, del D.Lgs. 50/2016 autorizzando il maggior importo rispetto al citato contratto principale, pari a € 26.025,00 (euro ventiseimilazerocinque/00), corrispondente ad un aumento del 4,06% rispetto all'importo contrattuale di aggiudicazione;

2) di prendere atto che per effetto della modifica approvata il **nuovo importo complessivo contrattuale** da riconoscere alla Global Display Solutions S.p.A ammonta a complessivi **€ 676.050,00 di cui € 30.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa).**

*Il Direttore Generale
Ing. Franco Ettore Viola*

(originale firmato agli atti di SVT Srl)